VALUE DRIVER TREE · INTEGRAÇÃO LOBP

Plano de estruturação do LOBP: Produção primeiro, Custos em seguida

O banco atual de Produção é reaproveitado com ajustes pontuais. O esforço real está nos dados mestres: sites, operações e a classificação dos indicadores em grupo e subgrupo. Tudo é montado e validado em planilha antes de qualquer carga no banco.

Base: reunião de alinhamento Cristian × Felipe | Frente ativa: Produção | Custos: estruturar depois

01 Ordem de grandeza

Números da reunião. São estimativas e mudam conforme o levantamento remove duplicidades.

INDICADORES NO BANCO	NOVOS DE PRODUÇÃO	NOVOS SITES	INDICADORES DE CUSTO
615	**~200**	**20–30**	**~80**
cadastro atual de Produção	após retirar Infraestrutura	inclui Sossego e Canadá	OPEX, CAPEX, sistemas, growth
base do de/para	estimativa inicial era 400–500	nomes ainda a mapear	número não fechado

02 Decisões tomadas

Valem como premissas do plano. Mudar qualquer uma delas exige nova rodada de alinhamento.

01 Não reconstruir a estrutura de Produção: **reaproveitar o modelo** e fazer adequações pontuais em Sistema e Site.

02 Cadastrar **20 a 30 novos sites** após mapeamento e definição de nomes.

03 Renomear o registro atual para **Sossego Complexo** e criar o site da unidade **Sossego**, preservando o histórico.

04 Validar a granularidade do Canadá antes de mexer em **Copper Cliff** (aberturas Norte/Sul).

05 Usar a dimensão **Operação** para separar visão de mina/usina das visões consolidada e global.

06 Manter **Produção e Custos em estruturas separadas**.

07 **Priorizar Produção agora.** As tabelas de custo não são criadas nesta etapa.

08 Todo indicador segue a hierarquia **Indicador → Subgrupo → Grupo**.

09 Fazer o **de/para LOBP × banco** e criar só o que não existir.

10 Montar a planilha **Cadastro Inicial** e validá-la por inteiro antes do SQL e da carga.

03 Fases de execução

Cada fase tem um critério de saída. A fase seguinte só começa quando ele é atendido, exceto onde a dependência indica trabalho em paralelo.

F1

Levantamento de Produção

Cristian

Esforço

Concluir as 200 a 300 linhas restantes da fonte LOBP e dar a cada linha um status único.

Já existente | Novo | Duplicado | Não aplicável (ex.: Infraestrutura) | Requer validação

ENTREGA	DEPENDE DE	CRITÉRIO DE SAÍDA
Lista de Produção 100% classificada	Nada; começa já	Nenhuma linha sem status; Infraestrutura fora do escopo

F2

Extração do banco e de/para

Cristian | Felipe

Esforço

Exportar o cadastro atual (Sistema, Site, Operação, Grupo, Subgrupo, Indicador) e casar cada linha LOBP com um indicador existente. A comparação é por **equivalência funcional**: mesmo equipamento, mesma unidade de medida, mesmo conceito. Nome parecido não basta.

ENTREGA	DEPENDE DE	CRITÉRIO DE SAÍDA
Guia `DePara_LOBP`: LOBP → indicador existente → precisa cadastrar?	F1 (pode rodar em paralelo por bloco de linhas)	Zero duplicação contra os 615 atuais

F3

Taxonomia grupo e subgrupo

Cristian | Felipe

Esforço

Frente mais trabalhosa do plano. Primeiro organizar os grupos e subgrupos que já existem no banco; depois encaixar o LOBP nessa taxonomia e criar só o que faltar. Vale para os 615 atuais e para os novos.

ENTREGA	DEPENDE DE	CRITÉRIO DE SAÍDA
Guias `Grupo` e `Subgrupo` + coluna de classificação em `Indicador`	F2	Todo indicador com grupo e subgrupo; consulta por família de equipamento traz todos os sites

F4

Sites, complexos e operações

Felipe

Cristian (Canadá, Operações)

Esforço

- Montar a lista definitiva dos novos sites com nome, país, sistema, operação, unidade, complexo e relação hierárquica.
- Aplicar o padrão Sossego (seção 04) e replicar para outros complexos.
- Confirmar com as fontes do Canadá se Copper Cliff Norte/Sul têm realizado separado.
- Decidir as operações necessárias para mina, usina, complexo e global, sem criar nada antecipadamente.
- Escrever a proposta de melhoria das tabelas Sistema e Site.

ENTREGA	DEPENDE DE	CRITÉRIO DE SAÍDA
Guias `Site`, `Sistema`, `Operação` + proposta de ajuste de tabelas	Pode rodar em paralelo a F1–F3	Histórico de Sossego preservado; decisão Norte/Sul registrada

F5

Planilha Cadastro Inicial e validação

Felipe

Esforço

Consolidar F2–F4 em uma planilha com uma guia por tabela (seção 06). Revisar duplicidades, nomes, unidades de medida, relações e o que é de fato novo. A planilha precisa estar "muito certinha" porque as tabelas são inter-relacionadas.

ENTREGA	DEPENDE DE	CRITÉRIO DE SAÍDA
Planilha validada e assinada pelos dois	F2, F3, F4	Checklist da seção 08 completo

F6

SQL e carga controlada

Felipe

Esforço

Subir a planilha em ambiente de nuvem e usar o Copilot para gerar uma proposta de SQL de teste. A proposta é revisada antes de rodar: primeiro em ambiente de teste, depois no banco, na ordem das dependências (Sistema → Site → Operação → Grupo → Subgrupo → Indicador).

ENTREGA	DEPENDE DE	CRITÉRIO DE SAÍDA
Scripts SQL revisados + log de carga	F5	Contagens no banco batem com a planilha; Value Driver Tree abre sem regressão

F7

Frente de Custos

Depois de Produção

Cristian

Esforço

Mesma metodologia de Produção. O escopo vai além do custo operacional: inclui CAPEX, sistemas e iniciativas de growth.

- Comparar a nomenclatura dos ~80 indicadores LOBP com os cubos de custo do Brasil e do Canadá.
- Definir as tabelas auxiliares `TipoCusto` e `CategoriaCusto`.
- Só então criar a tabela de custos e conectar os outputs atuais.

04 Casos especiais de site

Regra comum: ver a unidade isolada sem perder o consolidado do complexo.

Sossego

Hoje
Sossego

→

Mesmo registro, renomeado
Sossego Complexo

Novo site
Sossego (unidade)

Novo site, se aplicável
Projetos associados ao complexo

Manter o ID do registro atual evita reprocessar o histórico: ele passa a significar o complexo. A descrição do novo site precisa identificar a unidade de forma inequívoca.

Copper Cliff (Canadá)

Site existente
Copper Cliff (consolidado)

A confirmar
Copper Cliff North

A confirmar
Copper Cliff South

A confirmar
Sophie

Bloqueio Só criar os registros se o realizado vier aberto nas fontes do Canadá. Felipe apoia a verificação.

Operações: o que cada uma representa

Específica
Mina ou usina: resultado de um ativo

Complexo
Reúne minas e usinas de Brasil e Canadá

Global
Consolidado por metal: cobre, níquel, cobalto

Na visão financeira, uma operação global apresenta o consolidado e outra traz o resultado da mina.

05 Hierarquia de indicadores

O objetivo é consultar uma família de equipamento e recuperar indicadores comparáveis de Sossego, Salobo, Bacaba ou qualquer outro ativo.

Grupo
Perfuratrizes de grande porte

Subgrupo
Disponibilidade e utilização

Indicador · site Salobo
Disponibilidade física das perfuratrizes (%)

Indicador · site Sossego
Disponibilidade física das perfuratrizes (%)

Subgrupo
Produtividade

Exemplo ilustrativo. Os nomes reais saem da F3.

06 Planilha Cadastro Inicial

Uma guia por tabela, na ordem de carga. Toda guia leva as colunas `status` (existente, novo, duplicado, não aplicável, requer validação), `id_banco` quando já existe e `observacao`.

GUIA	COLUNAS PRINCIPAIS	ORIGEM	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
Sistema	nome, país, tipo (mina, usina, global)	Banco atual + novos globais	Felipe	Ajuste pontual
Site	nome, descrição, país, complexo pai, sistema, ativo desde	Banco + mapeamento LOBP	Felipe	20–30 novos
Operação	nome, nível (específica, complexo, global), uso	Banco atual	Cristian	Em avaliação
Grupo	nome, descrição	Banco atual + LOBP	Cristian, Felipe	Revisar existentes
Subgrupo	nome, grupo pai	Banco atual + LOBP	Cristian, Felipe	Revisar existentes
Indicador	nome, unidade de medida, subgrupo, site, sistema, operação	615 atuais + ~200 novos	Cristian, Felipe	Em classificação
DePara_LOBP	linha LOBP, indicador equivalente, ação	Fonte LOBP	Cristian	200–300 linhas pendentes
Pendências	item, dúvida, dono, decisão	Todas as guias	Ambos	Contínua

07 Fluxo consolidado

Sequência de 15 passos. Os blocos escuros são pontos de controle: não avançar sem aprovação.

1 Finalizar levantamento de Produção	2 Extrair estrutura atual do banco	3 De/para LOBP × banco	4 Identificar novos sites e indicadores	5 Revisar grupos e subgrupos existentes
6 Criar grupos e subgrupos faltantes	7 Definir Sossego e Complexo	**8 Validar granularidade de Copper Cliff**	9 Consolidar na Cadastro Inicial	10 Revisar duplicidades e relações
11 Validação funcional da planilha	12 Preparar SQL e modelo de carga	**13 Carga controlada no banco**	14 Validar resultados	15 Iniciar frente de Custos

Passo · Ponto de controle · Próxima frente

08 Esforço, riscos e prontidão

FRENTE	ESFORÇO	MOTIVO PRINCIPAL
Grupo e subgrupo	Muito alto	Classificação manual de atuais e novos
De/para de indicadores	Alto	Volume e análise funcional
Novos indicadores de Produção	Alto	~200, ainda em validação
Estrutura de Custos	Alto	Nova taxonomia e fontes Brasil/Canadá
Canadá / Copper Cliff	Médio/alto	Depende da granularidade do realizado
Cadastro de sites	Médio	20–30 cadastros e casos especiais
Sossego / Complexo	Médio	Reorganizar sem perder histórico
Planilha Cadastro Inicial	Médio	Consolida toda a preparação
Implementação SQL	Médio	Vem depois da validação funcional
Operações	Baixo/médio	Depende de confirmar necessidade
Adequação da tabela Sistema	Baixo	Estrutura atual reaproveitável

Riscos e pontos em aberto

- **Duplicidade:** a planilha LOBP tem registros repetidos e vazios; sem de/para rigoroso, os 615 atuais ganham cópias.
- **Granularidade do Canadá:** se Norte/Sul não tiverem realizado separado, a abertura no LOBP fica sem dado.
- **Histórico de Sossego:** trocar o ID em vez de renomear quebra séries existentes.
- **Nomenclatura de custo:** nomes LOBP podem não bater com os cubos Brasil/Canadá.
- **SQL gerado por IA:** a proposta do Copilot é rascunho; precisa revisão de chaves e ordem de carga.

Pronto para carga quando

- [ ] Toda linha LOBP de Produção tem status e ação
- [ ] Nenhum indicador novo duplica um dos 615 atuais
- [ ] Todo indicador tem grupo, subgrupo e unidade de medida
- [ ] Todo site novo tem complexo, sistema e país
- [ ] Sossego Complexo mantém o ID e o histórico
- [ ] Decisão sobre Copper Cliff Norte/Sul registrada
- [ ] Operações necessárias definidas
- [ ] SQL revisado e testado fora de produção

09 Próximos passos por responsável

TAREFA	RESPONSÁVEL	FASE	PRIORIDADE
Concluir as linhas restantes do levantamento de Produção e tirar Infraestrutura do escopo	Cristian	F1	Imediata
Classificar indicadores existentes e novos por grupo e subgrupo, em planilha	Cristian, Felipe	F3	Imediata
Criar a planilha Cadastro Inicial com uma guia por tabela	Felipe	F5	Imediata
Mapear e cadastrar 20–30 novos sites, incluindo Sossego Complexo e unidade Sossego	Felipe	F4	Alta
Proposta de melhoria das tabelas Sistema e Site	Felipe	F4	Alta
Verificar como Copper Cliff, Sophie e North são registrados no Canadá	Cristian (apoio Felipe)	F4	Alta
Avaliar novas operações para mina, usina, complexo e global	Cristian	F4	Média
Comparar indicadores de custo com os cubos Brasil e Canadá (OPEX, CAPEX, sistemas, growth)	Cristian	F7	Depois de Produção

Síntese

Criar e alterar tabelas é a parte controlada do trabalho. O risco e o tempo estão em preparar o dado: de/para, grupo e subgrupo, sites e validação. Com a planilha validada, a carga no banco vira uma etapa curta e segura, e Custos reaproveita o mesmo método.

Gerado a partir da transcrição e das anotações da reunião (conteúdo gerado por IA, revisar antes de circular). Paleta e tipografia: VBM Design System, a mesma do Value Driver Tree.